

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКОУ СО «ЖКОШ № 4»
Т.С. СЕРГЕЕВА
2015 г.



План управленческой деятельности по подготовке к введению и реализации ФГОС ОУО

Цель: принятие организационно-управленческих решений по введению и реализации ФГОС ОУО

Задачи:

- создание нормативно-правовой и методической базы для введения ФГОС ОУО;
- создание условий для освоения и принятия педагогами школы концептуальных подходов, целей и задач построения ФГОС ОУО;
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития педагогов ОУ и решения задач реализации ФГОС ОУО;
- развитие компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ОУО;
- разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего и основного общего образования;
- создание условий для разработки адаптированной основной образовательной программы;
- создание условий для информационно-методической поддержки процесса подготовки условий введения ФГОС ОУО; мониторинга и фиксации хода и результатов подготовки условий введения ФГОС ОУО;
- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников).

№ п/п	Содержание деятельности	Форма деятельности	Планируемый результат	Ответственный исполнитель	Сроки
1. Создание организационно-управленческих условий нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ОУО					
1.	Создание рабочей группы для подготовки нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ОУО	Собеседование с руководителями МО, педагогами, подготовка проекта приказ	Наличие рабочей группы	Зам. директора по УВР	Август-сентябрь 2015г.
2.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты), обеспечивающих введение ФГОС ОУО	Аналитическая деятельность с нормативно-правовыми документами, обеспечивающими введение ФГОС ОУО	Наличие плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ОУО	Директор, зам. директора по УВР	Август-сентябрь 2015г.
3.	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ОУО	Повышение профессиональной компетентности педагогов	Наличие плана-графика повышения квалификации	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2015г.
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы на соответствие требованиям ФГОС ОУО	Анализ имеющегося ресурсного обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС ОУО	Наличие объективной информации о степени готовности ОУ к ведению ФГОС ОУО	Зам. директора по УВР	Октябрь 2015г. Апрель 2016г.
5.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности школы	Работа с нормативно-правовыми документами и локальными актами	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению и	Зам. директора по УВР	2015-2016г.

			реализации ФГОС ОУО		
6.	Подготовка отчетной документации о ходе введения и реализации ФГОС ОУО	Аналитическая деятельность	Карта самооценки	Зам. директора по УВР	Март –апрель 2016г.
2. Создание условий методического и кадрового обеспечения введения ФГОС ОУО					
1.	Анализ кадрового обеспечения школы на соответствие требованиям ФГОС ОУО	Анализ возможностей педагогического коллектива	Наличие объективной информации о соответствии кадрового обеспечения требованиям ФГОС ОУО	Зам. директора по УВР	Декабрь 2015г. Май 2016г.
2.	Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ОУО	Собеседование с руководителями МО, подготовка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов	Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ОУО	Зам. директора по УВР, руководители МО	Сентябрь-октябрь 2015г.
3.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей по вопросам введения ФГОС ОУО	Собеседование с педагогами	Составления плана-графика повышения квалификации	Директор, зам. директора по УВР	Сентябрь-октябрь 2015г.
4.	Проведение заседаний педагогического совета по актуальным вопросам введения ФГОС ОУО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Принятие решений	Директор, зам. директора по УВР	Август-сентябрь 2015г.

5.	Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах на стажировочных площадках по введению ФГОС ОУО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Повышение профессиональной компетентности педагогических	Зам. директора по УВР, руководители МО	Сентябрь 2015г. по май 2016г.
6.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ОУО	Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС ОУО, диспуты, методические игры	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов	Зам. Директора по УВР	Сентябрь 2015г. по апрель 2016г.
7.	Внесение дополнений в индивидуальные планы по самообразованию с целью повышения профессиональной компетентности	Самодиагностика, консультирование	Обновленные индивидуальные планы по самообразованию	Руководители МО	Сентябрь 2015г. Май 2016г.
8.	Рассмотрение актуальных вопросов введения ФГОС ОУО на заседаниях МО	Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС ОУО, диспуты, методические игры, мастер-классы	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ОУО	Руководители МО	2015-2016г.
9.	Создание малых творческих групп учителей	Активное	Ликвидация	Зам. директора по	Сентябрь

	по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ОУО	профессиональное взаимодействие по решению методических проблем	профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогических работников по актуальным вопросам ФГОС ОУО	УВР	2015г.
10.	Диагностика кадрового обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС ОУО	Собеседование с педагогами, анализ работы по данному направлению	Наличие объективной информации о соответствии кадрового обеспечения требованиям ФГОС ОУО	Директор, зам. директора по УВР	Сентябрь 2015г. Май 2016г
3. Методическое сопровождение разработки АООП					
1.	Знакомство со структурой и требованиями к содержанию АООП	Анализ и обсуждение примерной АООП	Представление педагогов о структуре и требованиях к содержанию АООП ОУО	Зам. директора по УВР, руководители МО	Август-сентябрь 2015г.
2.	Распределение ответственных педагогических работников по разработке компонентов основных разделов АООП (ЛУО, Ти УУО)	Собеседование с педагогами, обсуждение планируемых результатов	Разработанные компоненты АООП	Зам. директора по УВР, члены рабочей группы, руководители МО	Сентябрь 2015г.
3.	Разработка планируемых результатов освоения обучающимися АООП	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая групп	Сентябрь 2015г. по март 2016г.

4.	Разработка системы оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
5.	Разработка программы формирования БУД	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
6.	Разработка программы учебных курсов, курсов коррекционно-развивающей области	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
7.	Разработка программы духовно-нравственного развития	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
8.	Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
9.	Разработка программы коррекционной работы	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
10.	Разработка программы внеурочной деятельности	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
11.	Разработка программы нравственного развития (Т и УУО)	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
12.	Разработка программы сотрудничества с семьёй обучающегося	Работа рабочей группы	Наличие компонента АООП	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Сентябрь 2015г. по март 2016г.
13.	Разработка и утверждение учебного плана	Работа администрации школы	Наличие учебного плана ОУ на следующий учебный год	Директор, зам. директора по УВР	Апрель 2016г.

14.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов	Работа педагогов	Наличие рабочих программ учебныхпредметов, курсов	Зам. директора по УВР, учителя	Март-апрель 2016г.
15.	Анализ социального запроса родителей (законных представителей) и детей на сопровождение индивидуального развития	Работа педагогов	<i>СИПРЫ</i>	Зам. директора по УВР, классные руководители	Февраль 2016г.
16.	Сбор АООП ОУО и утверждение	Работа рабочей группы	Наличие АООП	Директор, зам. директора по УВР	Апрель 2016г.
4. Создания условий для информационного обеспечения введения ФГОС ОУО					
1.	Сбор, систематизация, размещение на официальном сайте школы информации о ходе введения и реализации ФГОС ОУО	Работа рабочей группы	Информированность всех участников образовательного процесса о ходе введения и реализации ФГОС ОУО	Зам. директора по УВР	2015-2016г.
2.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОУО	Работа Совета школы	Информированность общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОУО	Администрация школы	Май 2016г.